


### PPM介绍



### 企业级的投资管理方式



企业级投资管理,企业高层通过Portfolio Mangement和 analytics对企业投资进行集中监控和分析




项目资源管理,项目经理在执行层面通过cProjcets进行资源优化,管理项目任务




项目管理,项目成员在Project System中执行核心层面业务和流程

### 投资管理执行流程



### 投资机会-项目结构






### 投资机会-项目类型

### 投资机会

投资评估

投资批准

投资监控



### 投资机会-项目明细

### 投资机会

》投资评估

投资批准

投资监控

加度。

Active Items Active Proposals Active Escalations Inactive Items

视图:[标准视图] ▼   打印版本 导出   创建   批量更新   删除   移动至   高级过滤器   清除过滤器   报表								
<u>_</u>	名称	标识	类型	计划开始日期	计划完成日期	状态		
	item ps project	Z/123-XXX-999	基建一1000kV项目	01.08.2013	29.08.2013	<b>普通项目</b>		
	<u>3214</u>	234999	基建一1000kV项目			<b>普通项目</b>		
	<u>123</u>	123	基建一1000kV项目			<b>普通项目</b>		
	<u>234</u>	234	基建一1000kV项目			<b>普通项目</b>		
	基建测试项目2	110101130002	基建一1000kV项目	01.08.2013	31.08.2013	<b>普通项目</b>		
	1212121212	Z/001-AAA-125	基建一1000kV项目	01.08.2013	31.08.2013	<b>普通项目</b>		
	测试	Z/001-AAA-123	基建一1000kV项目	01.08.2013	31.08.2013	<b>普通项目</b>		
	基建测试项目	110101130001	基建一1000kV项目	01.08.2013	31.08.2013	<b>普通项目</b>		
	测试基建项目	12NM00110099	基建一1000kV项目	01.08.2013	31.08.2013	<b>普通项目</b>		
	测试3	110101130003	基建一1000kV项目	01.08.2013	31.08.2013	<b>普通项目</b>		

### 投资机会-基本信息





	24.00	Page 1 Mary 1 Ma		
	概览 阶段和决策 可交付项	关系 文档和注释 杂项 定制组件		
	一般信息   附加信息   分类   财务信息	能力信息   定制长文本字段		
Ī				
	关键信息			
	名称: *	item to cprojects		
	状态:	普通项目 ▼ Д	类型:	基建一750kV项目
	描述:		上數图像	
	建议:			
	200			
	日期			
	至计划完成的剩余天数:	-92	至下一个决策的剩余天数:	0

### 投资机会-附加信息

投资机会

#### 概覧 一般信息 INT 加加 文档和注释 ≪性及方案 投资/资金计划 **P**包下达 决策点状态: 管理数据 更改者: YUJIESHI 更改时间: 19.04.2013 资金信息 公司本部 资金属性: \* 资金来源: \* 投资估算(元): 40 000.00 可研核准值(元): 0,00 初设概算(元): 0,00 批复概算(元): 0.00 初设审查会议纪要文号: 初设批复文号: 备案批复文号: 项目核准文号: 0,00 资金到位(元): 0,00 自开工累计完成 (元): 2012年 项目申请年度: \* 投资类型: 建设单位 电力科学研究院 项目建设单位:\* 项目建设部门: \* 电力科学研究院-高电压技术研究所 ▾ 项目类别: \* 电压等级: \* 220 项目性质: ₹ 投资原因: 建设规模 线路长度(KM): 0000000000 0,00 线路条数(条): 0000000000 主变容量 (万千伏安): 0,00 主变台数(台):

### 投资机会-财务信息

# 



### 投资机会-能力信息





没有消息 - 显示消息日志



## 投资评估-项目评分

#### 投资机会

#### 投资评估

#### 投资批准

投资监控

项目标识: 15CB12120002 版本编号: 02 版本構述: *				
<b>开价内容</b>	分值	权重范围	权蛍	白评分
<b>更目</b> 最终 <b>得</b> 分				0.00
. 促进电阿发展协调性方面				
.1满足负荷发展需求的新建变电项目。	100.00	0.8~1	•	0.00
.2变电站过载且无法实现负荷航近转移的扩建项目。	100.00	0.8~1	-	0.00
.3电源送出线路工程项目。	100.00	0.8~1	_	0.00
.4 特高压及跨区直流项目。	100.00	0.8~1	_	0.00
.5满足电气化铁路、基础设施(码头、高速公路、水利工程)等特殊负荷供电需求的 R套项目。	100.00	0.8~1	•	0.00
2. 提高电网安全可靠性方面				
2.1解决线路过载(正常运行方式下最大送电容量超过线路持续极限输送容量 50%)问题的项目。	100.00	0.8~1	•	0.00
2.2解决线路输电瓶颈(如输电通道或者电源送出卡脖子线路)问题的项目。	100.00	0.8~1	_	0.00
2.3满足线路N-1安全供电准则的项目。	100.00	0.8~1	-	0.00
2.4形成主干网或目标网架的新建线路工程。	100.00	0.8~1	•	0.00
2.5解决电磁环网及短路电流超标问题的项目。	100.00	0.8~1	_	0.00
2.6解决设备运行年限长、故障率高,影响电网安全稳定性和供电可靠性的项目。	100.00	0.6~1	_	0.00
2.7满足同一电压等级同塔双回输电线路N-2供电要求的项目。	100.00	0.6~0.8	_	0.00
.8满足线路N-2(单一元件检修状态下另一元件故障)供电要求的项目。	100.00	0.4~0.6	_	0.00
3. 服务经济社会发展方面				
3.1已列入电网规划,公司战略性布点或有特殊政策支持的项目。	100.00	0.8~1	•	0.00
.2根据电网通道规划,结合经济发展和地方建设进度,同步预留站点或走廊的项目。	100.00	0.6~0.8	•	0.00
			是	香

### 投资评估-投资审核



### 投资评估

投资批准

投资监控

1275

资组合 > 基建项目 > 包头

1 已从此处开始调用 投资组合 内蒙古电力投资组合

标识 12313231

名称 item to cprojects

类型 基建一750kV项目

决策点名称 待储备库


决策点状态 建设单位审批通过

▶ ☑ 预储备库 ▶ ◇ 待储备库 ▶ ◇ 储备库 ▶ ◇ 投资/资金计划 🚽 🚺

显示: | 视图 - 类别 - 组 ▼ 後市: | 中国人民币 元 ▼

显示的期间: 01.01.2012 同 到:	01.01.2017 🛅 应用 🛂	显示所有期间 过滤器	全部 ▼	编辑过滤器	全部折	功能⊿		
视图 - 类别 - 组	已取消激活 主办人	初始金额	2012	2013	2014	2015	2016	2017
▼ 总投资额		10 000	0	0	0	0	0	0
▼ 总投资额		10 000	0	0	0	0	0	0
■ 总投资额	选择同	10 000	0	0	0	0	0	0
▼ 资金计划		10 000	0	0	0	0	0	0
▼ 资金计划		10 000	0	0	0	0	0	0
■ 资金计划	选择同	10 000	0	0	0	0	0	0
▼ 项目成本		0	0	0	0	0	0	0
▼ 项目成本		0	0	0	0	0	0	0
■ 项目成本	选择包	0	0	0	0	0	0	0

### 投资评估-报表审核



### 投资评估-文档协同



### 投资批准-项目链接



### 投资批准-项目创建

投资评估



投资批准

### 投资监控-信息监控




#### 设容监控

### 投资监控-报表监控



### SAP PPM与其他系统的关系





## 高期企业管理咨询有限公司

张桥

@SAP-Panda

QQ:1413057832

Web: www.gamc-global.com